



מועצה אזורית גולן

פרוטוקול ועדת השלושה

ישיבת וועדת השלושה אשר התקיימה ביום 6/2/19

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי
מאיה קורין

על סדר היום : כביש גישה מעלה גמלא

הוצגה בקשתו של אבי שרון, מנהל אגף הנדסה להגדיל את ההיקף הכספי של הפרויקט עם היועץ תדמ עבור פרויקט תכנון כביש 5 מעלה גמלא שנקבע כזוכה בוועדת התקשרויות.

במסגרת התכנון מונה משרד תדמ לתכנון כביש 5 מעלה גמלא, במהלך הביצוע נדרש להשלים קטעים נוספים בכביש.

ההיקף הכספי של ההסכם עם היועץ תדמ, הסכום הינו 57,820 ₪. התוספת המתבקשת להגדלת ההסכם עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 28,030 ₪ שהם 48% מהיקף ההסכם. בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מנהל אגף הנדסה, אבי שרון, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 3(7)(א) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים";

בהתאם לכך מאושר להגדיל את ההסכם בסך 28,030 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, תדמ. יש להכין נספח הגדלה להסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

מאיה קורין- עו"ד
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי
רח' יוחנן בן זכאי, טבריה

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל