



מועצה אזורית גולן פרוטוקול ועדת השלושה

ישיבת ועדת השלושה אשר התקיימה ביום 6/2/19

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

על סדר היום : תכנון נופי ביי"ס קשת – המלצה להגדלה אדריכלות נוף

הוצגה בקשתו של אבי שרון, מנהל אגף הנדסה להגדיל את ההיקף הכספי של הפרויקט עם היועץ נוך טוך סרגוסי עבור פרויקט תכנון נופי של מתחם בית הספר שנקבע כזוכה בוועדת התקשרויות.

במסגרת התכנון נדרש השלמת ושינוי תכנון.

ההיקף הכספי של ההסכם עם היועץ נוך טוך סרגוסי, הסכום הינו 157,950 ₪. התוספת המתבקשת להגדלת ההסכם עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 19,890 ₪ שהם 13% מהיקף ההסכם. בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מנהל אגף הנדסה, אבי שרון, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 3(7)(א) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים";

בהתאם לכך מאושר להגדיל את ההסכם בסך 19,890 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, נוך טוך סרגוסי. יש להכין נספח הגדלה להסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

מאיה קורין-פז, עו"ד

מ.ר.ת. 3407
רמ"ד יעקב קורין, יועץ משפטי


רפי קלמנוביץ, גזבר


אשכול שוקרון, מנכ"ל