



מועצה אזורית גולן פרוטוקול ועדת השלושה

ישיבת ועדת השלושה אשר התקיימה ביום 15/5/19

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

על סדר היום : השלמת מזידה תכנון מפורט כפר חרוב

הוצגה בקשתו של אבי שרון, מנהל אגף הנדסה ותפעול להגדיל את ההיקף הכספי עם היועץ סבאג מהנדסים עבור פרויקט השלמת מזידה תכנון מפורט כפר חרוב.

עם התקדמות התכנון נדרש השלמת מזידה נוספת לצורך מתיחת קווי ביוב משטח ההרחבה לנקודת חיבור.

ההיקף הכספי של ההסכם עם היועץ סבאג מהנדסים מכוח ההתקשרות המקורית לפי נוהל יועצים מיום 22.1.2018 עומד על 33,930 ₪ כולל מע"מ.

בעבר בוצעה הגדלה בסך 9,562 ₪ כולל מע"מ

התוספת המתבקשת להגדלת ההסכם עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 4,340 ₪ כולל מע"מ.

סך ההגדלות (ההגדלה המאושרת וההגדלה המבוקשת) עומד על סך של 13,902 ש"ח המהווים 40.9% מתוך ההתקשרות המקורית.

בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מנהל אגף הנדסה, אבי שרון, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 7(ב) לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, שאינה עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו אינו עולה על 25% מכלל הוצאות המועצה האזורית על פי החוזה הקיים או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא תועלת;

לפיכך מאושרת הגדלת ההסכם בסך 4,340 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, סבאג מהנדסים. יש להכין נספח הגדלה להסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המוזכרים הנקובים בכתב הכמויות.

עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל