

גולן

מועצה אזורית גולן פרוטוקול ועדת השלושה

ישיבת ועדת השלושה אשר התקיימה ביום 24/12

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

על סדר היום : הגדלת התקשרות בהסכם יועץ תכנון ממ"דים מצפה גולן

1. בפני הועדה הוצגה בקשתו של יעקב ביקוב, מהנדס המועצה, להגדיל את ההתקשרות עם היועץ א.ב. מתכננים עבור יועץ תכנון ממ"דים מצפה גולן בפטור ממכרו על בסיס המידע הבא:
1. במסגרת תכנון תוספת ממ"ד לבי"ס מצפה גולן, סטודיו למחול וממ"ד על אותו מבנה.
2. המועצה ביקשה לפצל את שני הפרויקטים שלב א' ממ"ד לכיתות א' ובשלב ב' אולפן מחול וממ"ד, פקעי"ר דרש להגיש שינויים בתכנית עם נספח קונסטרוקציה לקומת הקרקע בלבד ותכנית חדשה עם נספח לממ"ד.
3. לאור העובדה כי אין בידי המועצה היתר למבנה כיתות א', נדרשת המועצה להגיש לגיטימציה למבנה קיים כולל אישור קונסטרוקציה ליציבות המבנה.
4. סכום ההתקשרות המקורית עם היועץ א.ב. מתכננים, שנערכה בעקבות נוהל יועצים, עומד על 60,840 ₪ כולל מע"מ.
5. התוספת המתבקשת להגדלת ההתקשרות עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 9,945 ₪ כולל מע"מ (16% מחוזה קיים), כאשר לפי המידע שהוצג בפני הועדה, תוספת זו היא התוספת הראשונה והיחידה המבוקשת.

החלטה

בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מהנדס המועצה, יעקב ביקוב, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 3(7)א) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, וכלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים";

הועדה השתכנעה שאכן תיאור הדברים לעיל מצדיק את ההגדלה המבוקשת, וזאת כדי לקבל את מלוא היקף העבודה הנדרש במסגרת הפרויקט.

לפיכך מאושרת הגדלת ההסכם בסך 9,945 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, א.ב. מתכננים. יש להכין נספח הגדלה להסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל