



מועצה אזורית גולן

פרוטוקול ועדת השלושה

ישיבת ועדת השלושה אשר התקיימה ביום 12/8/16

בהשתתפות: אשכול שוקרון, מנכ"ל המועצה
רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

על סדר היום :

הגדלת התקשרות בהסכם יועץ מדידה לצורך הסטת דרך ביטחון וטיפול בשצ"פ מרום גולן

בפני הועדה הוצגה בקשתו של יעקב ביקוב, מהנדס המועצה, להגדיל את ההתקשרות עם המודד פ.ר. הנדסה עבור מדידה לצורך הסטת דרך ביטחון וטיפול בשצ"פ מרום גולן בפטור ממכרז על בסיס המידע הבא:

1. במסגרת פרויקט השלמת תשתיות במרום גולן נכללו שני פרטים, הסטת דרך ביטחון וטיפול בשצ"פ.
2. לצורך המשך תכנון נדרשת השלמת מדידה בשטח מסוים אשר נמדד באופן חלקי לבקשת המועצה כחלק מהפרויקט כפרט מהתקשרות קיימת.
3. סכום ההתקשרות המקורית עם המודד פ.ר. הנדסה, שנערכה בעקבות נוהל יועצים, עומד על 7,956 ₪ כולל מע"מ.
4. התוספת המתבקשת להגדלת ההתקשרות עם הקבלן ע"פ מחירי החוזה הינה 2,574 ₪ כולל מע"מ (32% מחוזה קיים), כאשר לפי המידע שהוצג בפני הועדה, תוספת זו היא התוספת הראשונה והיחידה המבוקשת.

החלטה

בהתאם לתיאור הדברים על-ידי מהנדס המועצה, יעקב ביקוב, הפריטים הנוספים נכללו בהתקשרות המקורית, ולכן ובהתאם לסעיף 73(א) לתוספת השניה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח - 1958 מאושרת ההגדלה, על פי החוזה הקיים:

"חוזה הבא להגדיל את הוצאות המועצה האזורית בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות אינו עולה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים";

הועדה השתכנעה שאכן תיאור הדברים לעיל מצדיק את ההגדלה המבוקשת, וזאת כדי לקבל את מלוא היקף העבודה הנדרש במסגרת הפרויקט. לפיכך מאושרת הגדלת ההסכם בסך 2,574 ₪ כולל מע"מ, עם היועץ המבצע, פ.ר. הנדסה. יש להכין נספח הגדלה להסכם ולהחיל על התוספת את תנאי ההסכם לרבות המחירים הנקובים בכתב הכמויות.

יעקב קורין - עו"ד
מ.ר. 8635
עו"ד יעקב קורין, יועץ משפטי

רפי קלמנוביץ, גזבר

אשכול שוקרון, מנכ"ל